



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Evaluační plán

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OPPIK)

říjen 2017



Obsah

Seznam zkratké.....	3
1. Úvod	5
2. Vymezení legislativního a metodického rámce provádění evaluací	5
3. Hlavní principy a standardy evaluací.....	6
4. Řízení Evaluačních činností OP PIK	7
Evaluační jednotka OP PIK.....	7
Pracovní skupina pro evaluace OP PIK	9
5. Spolupráce na realizaci EP DoP	9
6. Tvorba, aktualizace, schvalování a vyhodnocování Evaluačního plánu OP PIK.....	10
7. Evaluační aktivity	11
8. Zajištění zdrojů dat	34
9. Publicita, sdílení a šíření výsledků evaluací	34
10. Vzdělávání v oblasti evaluací (rozvoj evaluačních kapacit)	35
11. Přílohy EP OP PIK	36
Příloha č. 1: Indikativní výčet dalších doporučených evaluací	36
Příloha č. 2: Plán evaluací pro roky 2015 – 2023.....	40
Příloha č. 3: Karty evaluací plánovaných pro rok 2018	42
Příloha č. 4: Roční rozpočty na realizaci plánovaných evaluací.....	57
Příloha č. 5: Roční rozpočty na realizaci doporučených evaluací.....	59



Seznam zkratek

Zkratka	Význam zkratky
AH	Ad-hoc
CIE	Conterfactual impact evaluation
ČBA	Česká bankovní asociace
čl.	Článek
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
CVCA	Czech Private Equity and Venture Capital Association
DoP	Dohoda o partnerství
EJ	Evaluační jednotka
EK	Evropská komise
EP	Evaluační plán
EP OP PIK	Evaluační plán operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
EP DoP	Evaluační plán Dohody o partnerství, v. 2015.01
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje
ES	Evropské společenství
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
GIS	Geografický informační systém
ICT	Informační a komunikační technologie
MP	Metodický pokyn
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
MS	Monitorovací systém
MS2014+	Monitorovací systém pro programy ESIF pro programové období 2014 - 2020
MSP	Malé a střední podniky
MV	Monitorovací výbor
NIF	Národní inovační fond
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NR	Národní registr
odst.	Odstavec
ON	Obecné nařízení
OP	Operační program
OP PI	Operační program Podnikání a inovace
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP ŽP	Operační program Životní prostředí



OPZ	Operační program Zaměstnanost
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
PS	Pracovní skupina
PS Evaluace NOK	Pracovní skupina NOK pro evaluace
RKS	Resortní koordinační skupiny
ŘO	Řídící orgán
SC	Specifický cíl
SF	Strukturální fondy
S/K	Synergie/komplementarity
spol. s r. o.	Společnost s ručením omezeným
SRR	Strategie regionálního rozvoje
TAČR	Technologická agentura České republiky
TBIE	Theory Based Impact Evaluation
ToC	Theory of Change
tzv.	takzvaný
VaV	Výzkum a vývoj
VaVal	Výzkum a vývoj a inovace
ZD	Zadávací dokumentace
ZoP	Zpráva o pokroku
ZS	Zprostředkující subjekt



1. Úvod

Evaluační plán je v programovém období 2014 – 2020 povinně zpracováván pro všechny programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů („ESIF“). V případě České republiky jsou evaluační plány zpracovávány jak samostatně pro každý realizovaný program, tak i průřezově na úrovni Dohody o partnerství.

Tento Evaluační plán je zpracován pro **Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost** (dále jen „OP PIK“) řízený **Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR**. Evaluace zařazené do tohoto plánu se proto týkají buď přímo OP PIK, nebo Operačního programu Podnikání a inovace realizovaného v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) v předchozím programovém období 2007 – 2013.

Evaluační plán OP PIK (dále jen „EP“ nebo „EP OP PIK“) byl zpracován zástupci Evaluační jednotky OP PIK ve spolupráci s poradenskou společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.¹, a to v průběhu první poloviny roku 2015. Obsahuje všechny základní náležitosti každého EP stanovené příslušnými dokumenty a doporučeními Evropské komise k evaluacím v programovém období 2014–2020 a národními metodikami. EP OP PIK vymezuje legislativní a metodické rámce provádění evaluací tohoto operačního programu, hlavní principy a standardy evaluací, popis organizačního zajištění provádění evaluací a jako **hlavní část EP přehled jednotlivých plánovaných evaluací**. Pozornost je rovněž věnována oblasti vzdělávání v oblasti evaluací, zejména s ohledem na potřebu budování evaluačních kapacit zmíněných v EP Dohody o partnerství.

2. Vymezení legislativního a metodického rámce provádění evaluací

Základní vymezení platné pro plánování a zajištění evaluací pro programy realizované s podporou ESIF v průběhu programového období 2014 – 2020 je stanoveno **v článcích č. 54 až 57, 110 a 114 Nařízení (EU) č. 1303/2013** Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (tzv. obecné nařízení, dále jen „ON“).

¹ Závěrečná zpráva. „Poradenská činnost při přípravě a zpracování návrhu Evaluačního plánu OP PIK 2014 – 2020. Verze 1.0.“ (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., 29. 5. 2015).



Podrobný přehled všech právních předpisů, souvisejících usnesení vlády a doporučených metodických materiálů ve vztahu k problematice evaluací je **uveden v Metodickém pokynu MMR-NOK pro evaluace v programovém období 2014 – 2020²** (dále je „MP Evaluace“), **v souladu se kterým je tento Evaluační plán pro OP PIK zpracován.**

Mezi další dokumenty, na jejichž základě jsou evaluace s vazbou na OP PIK plánovány a realizovány, patří Operační manuál OP PIK.

3. Hlavní principy a standardy evaluací

V souladu s čl. 54 ON se **„hodnocení provádí za účelem zkvalitnění koncepce a provádění programů a také za účelem posouzení jejich účinnosti a dopadu“**. Povinností členského státu, potažmo řídicích orgánů jednotlivých programů je zajistit dostatečné zdroje pro provádění evaluací.

Evaluace / hodnocení je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace. Evaluací se ve vztahu k OP PIK tedy rozumí zpracování informací získaných v rámci monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení implementace programu a Dohody o partnerství. Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a účinky³.

Mezi hlavní principy evaluací patří zejména transparentnost, nezávislost a odbornost. Co se týká nezávislosti, vychází tento požadavek z odstavce 3 čl. 54 uvedeného ON (*„hodnocení provádějí interní nebo externí pracovníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídicích orgánech, které jsou odpovědné za provádění programu“*).

Dostatečnou odbornost úředníků řídicího orgánu podílejících se přímo či nepřímo na provádění evaluací je třeba zajistit vzděláváním v oblasti teorie a aplikace evaluačních metod (více ke vzdělávání viz kapitola 8), aby byli schopni buď evaluace samostatně provádět, nebo mohli adekvátně posoudit nabídky externích evaluátorů v rámci výběrových řízení a být jim během realizace evaluace dobrými oponenty.

Současně je nutné dodržovat dané standardy stanovené MP Evaluace dle kapitoly 9, mezi něž patří požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a dodržování standardů evaluací dle České evaluační společnosti, stanovení jednotné struktury a formy výstupů a hodnocení kvality evaluačního

² Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020 (MMR-NOK, verze 3, červenec 2014)

³ Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020



procesu (formou shrnující zprávy evaluátora, která odpoví na předem daný soubor otázek dle MP Evaluace).

4. Řízení Evaluačních činností OP PIK

Evaluační jednotka OP PIK

Dle metodického pokynu MMR-NOK k evaluacím je vhodné zřídit na řídicím orgánu **evaluační pracoviště** programu tak, aby **toto pracoviště bylo funkčně nezávislé na útvarech řídicího orgánu provádějících vlastní realizaci programu**. Dle doporučení EK je za nejlepší praxi považována externí realizace evaluací za podmínky, že evaluátoři mají potřebnou míru porozumění a znalostí zkoumaných aktivit.

V rámci Řídicího orgánu OP PIK (MPO) je evaluační pracoviště umístěno v oddělení operačního programu, evaluací a veřejné podpory, které je součástí odboru koordinace strukturálních fondů, který je jedním z odborů sekce fondů EU, VaVal a investičních pobídek MPO. Zmíněný odbor není útvarem v rámci Řídicího orgánu OP PIK implementujícím OP PIK (jeho jednotlivé programy podpory realizující prioritní osy a specifické cíle operačního programu), tj. jak výše uvedené **oddělení, tak odbor jsou funkčně nezávislé na vlastní implementaci operačního programu**, která je zajištěna v samostatných implementačních odborech Řídicího orgánu OP PIK.

Gesci oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací:

- Odpovídá za přípravu a revize programového dokumentu OP PIK, připravuje podklady pro jednání s EK pro oblast zajištění shody s politikami ES, oblast veřejné podpory, problematiku horizontálních cílů Společenství a jejich naplňování.
- Ve spolupráci s odbornými útvary MPO koordinuje naplňování předběžných podmínek (ex-ante kondicionalit), které jsou v gesci MPO.
- Podílí se na přípravě rámcových pozic pro jednání Resortní koordinační skupiny (RKS) pro strukturální opatření MMR a COESIF.
- Zpracovává podklady, materiály a stanoviska do vlády ČR vztahující se k problematice ESIF a operačních programů.
- Koordinuje spolupráci a zajišťuje komunikaci ve věci synergií a komplementarit. Přípravuje meziresortní dohody o vzájemné spolupráci. Předává seznam komplementarit a synergií oddělení monitoringu a vzdělávání pro účely výroční/závěrečné zprávy.
- Odpovídá za indikátorovou soustavu operačního programu, sleduje a vyhodnocuje naplňování monitorovacích indikátorů na úrovni OP PI a OP PIK a jejich priorit, resp. prioritních os či specifických cílů.



- **Pro oblast evaluací:** Zajišťuje vnitřní koordinaci při provádění předběžného (ex-ante) hodnocení, střednědobého (mid-term) a průběžného hodnocení OP, hodnocení tematického či ad hoc a úzce spolupracuje s EK při závěrečném hodnocení (ex-post evaluace). Pro účely evaluací OP PIK připravuje a aktualizuje Evaluační plán OP PIK. Spolupracuje s Evaluační jednotkou MMR-NOK ve věci vazeb OP PIK a Dohody o partnerství v oblasti evaluací. Dále spolupracuje s MMR-NOK na zpracování strategických, analytických, evaluačních a dalších materiálů pro účely programového období kohezní politiky 2014-2020.

Z výše uvedeného popisu agendy oddělení OP, veřejné podpory a evaluací, potažmo agendy příslušného odboru je zřejmé, že jak uvedené oddělení, tak odbor se nepodílí na věcné implementaci operačního programu. Realizace implementačních aktivit, od procesu vyhlášení výzev až po autorizaci plateb, je prováděno samostatnými odbory implementace jednotlivých prioritních os operačního programu (jednotlivých programů podpory): odborem /61200/ implementace, odborem /61400/ podpory MSP, odborem /61500/ podpory finančních nástrojů a řízení projektů, odborem /616000/ výzkumu, vývoje a inovací.

V rámci oddělení /61110/ OP, veřejné podpory a evaluací byla zřízena pro účely řádného provádění evaluací operačního programu **Evaluační jednotka OP PIK** (dále jen „EJ“ nebo „EJ OP PIK“). EJ OP PIK má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací.

Evaluační jednotka OP PIK je zodpovědná za:

- tvorbu, aktualizaci, realizaci a vyhodnocování evaluačního plánu,
- zřizuje a řídí Pracovní skupinu pro evaluace,
- v případě potřeby zřizuje a řídí odbornou oponentní skupinu pro evaluace.
- Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání dalších platforem pro evaluaci (pracovní skupina NOK, případně pracovní či oponentní skupiny operačních programů souvisejících s OP PIK, a to zejména tzv. synergických operačních programů), popř. přímo i zasedání Monitorovacího výboru OP PIK (dále jen „MV OP PIK“). Členové MV OP PIK budou informováni o evaluacích a jejich hlavních zjištěních, závěrech a doporučeních ze strany ŘO OP PIK formou pravidelně zpracovávané zprávy o plnění EP a také formou prezentací připravených na jednotlivá zasedání MV OP PIK.

Další povinností EJ OP PIK je vytvoření a pravidelná aktualizace přehledu všech relevantních doporučení vzešlých z evaluací s přehledem jejich konkrétního využití, přičemž tento přehled tvoří součást pravidelně aktualizované zprávy o plnění EP předkládané MV OP PIK.

Povinnosti evaluační jednotky OP PIK vyplývají z MP Evaluace a jsou s ním v souladu, Jsou rovněž rozpracovány v Řídící dokumentaci k OP PIK (Operačním manuálu OP PIK).

Na evaluační činnosti se mohou dle potřeby podílet i další pracovníci oddělení, kteří disponují dlouhodobými zkušenostmi z oblasti přípravy a řízení programů financovaných z ERDF v rámci operačních programů implementovaných v minulých letech Ministerstvem průmyslu a obchodu.



Konkrétně je tak možné pro činnost EJ OP PIK využít i ty zástupce tohoto oddělení, kteří byli osobně zapojeni do přípravy OP PIK, což je z pohledu plánování a zajištění realizace jednotlivých evaluací možno považovat za velkou výhodu.

Pracovní skupina pro evaluace OP PIK

EJ OP PIK ustanoví v termínu do šesti měsíců po schválení operačního programu Evropskou komisí, nejpozději však v termínu, který umožní řádné projednání Evaluačního plánu OP PIK před jeho prvním přeložením Monitorovacímu výboru OP PIK, **Pracovní skupinu pro evaluace OP PIK** (dále jen „PS Eval“). PS Eval OP PIK se schází nejméně 2 x ročně. Členy PS Eval jsou zástupci EJ OP PIK, jednotlivých implementačních odborů sekce fondů EU, VaVal a investičních pobídek, zprostředkujícího subjektu, EJ NOK a zástupci řídicích orgánů synergických, popř. dalších relevantních operačních programů, kteří mohou být na jednání PS E přizvááni dle projednávaných témat (dle zaměření připravovaných či realizovaných evaluací). V případě potřeby je možné, aby PS pro evaluace OP PIK zajistila pro posouzení kvality výstupů konkrétní evaluace také ad hoc pracovní týmy složené jak ze členů této PS, tak i z dalších přizvaných osob (bude-li to PS pro evaluace považovat za vhodné).

PS Eval OP PIK projednává:

- návrh Evaluačního plánu OP PIK, jeho plnění a aktualizace;
- postup přípravy a realizaci evaluačních aktivit a významných evaluačních projektů;
- výstupy evaluačních aktivit programu a případný postup implementace doporučení vzešlých z realizovaných evaluací;
- činnosti vedoucí k zajištění využívání a šíření výsledků evaluací, sdílení znalostí, informací, dobré praxe;
- postupy a činnosti vedoucí k rozvoji evaluační kapacity OP PIK;
- připravované aktivity EJ NOK či EK v oblasti evaluací, konference, semináře.
- podklady pro jednání Řídicího orgánu a Monitorovacího výboru OP PIK v oblasti evaluací.

5. Spolupráce na realizaci EP DoP

Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání **Pracovní skupiny pro evaluaci NOK** (dále jen „PS Evaluace NOK“), která je zřízena a svolávána Evaluační jednotkou NOK. V rámci této skupiny dochází ke koordinaci všech evaluačních aktivit zaměřených na intervence podporované v ČR z ESIF a k výměně informací mezi NOK a řídicími orgány jednotlivých programů. ŘO OP PIK spolupracuje



s NOK také na zprávách určených EK a daných povinně obecným nařízením i na dalších evaluačních aktivitách (např. průřezových). Za tímto účelem dodává EJ OP PIK průběžně NOK dílčí vstupy, a to právě dle požadavků NOK.

Na druhou stranu je velmi žádoucí, aby zástupci EJ OP PIK byli zapojeni do přípravy zadávací dokumentace či výběru dodavatelů pro horizontální evaluace s vazbou na OP PIK zadávané přímo ze strany NOK. Proto i při těchto činnostech budou zástupci EJ OP PIK poskytovat EJ NOK potřebnou součinnost.

6. Tvorba, aktualizace, schvalování a vyhodnocování Evaluačního plánu OP PIK

Evaluační plán OP PIK je zpracován na celé programové období 2014 – 2020 a následně aktualizován v případě potřeby (převážně v ročních intervalech). **ŘO OP PIK musí předložit Evaluační plán OP PIK ke schválení Monitorovacím výboru OP PIK, a to nejpozději do jednoho roku od schválení operačního programu⁴.**

Jednotlivé aktualizace evaluačního plánu rovněž podléhají schválení ze strany MV OP PIK. Nad rámec pravidelné aktualizace je však možné doplnit do EP i evaluace ad hoc, a to vždy, vyvstane-li v průběhu implementace programu takováto potřeba.

Evaluační plán zpracovává EJ OP PIK, která jej následně postupuje k připomínkám a projednání PS pro evaluace OP PIK. Shodným způsobem probíhá i zajištění jednotlivých pravidelných aktualizací tohoto EP. EJ OP PIK následně zajistí předložení EP či jeho aktualizace EJ NOK k připomínkám tak, aby následně mohl být EP či jeho aktualizace předloženy MV OP PIK.

Řídící orgán OP PIK má povinnost vyplnit EP OP PIK v rámci modulu evaluací v MS2014+, a to ve všech verzích, které v průběhu implementace MV schválí (tj. včetně všech jeho aktualizací). Aktualizace dat musí být přitom v MS2014+ prováděna ze strany Řídícího orgánu OP PIK pravidelně, nejpozději pak do 10 pracovních dní po schválení dané verze Evaluačního plánu.

Jednotlivé evaluace budou realizovány zpravidla externě (externími poradenskými subjekty zabývajícími se evaluacemi programů ESIF). Pracovníci EJ budou následně v průběhu realizace každé evaluační zakázky poskytovat potřebnou součinnost evaluátorovi a budou také pověřeni přebíráním všech dílčích výstupů i vlastní závěrečné zprávy dané evaluace. Dílčí výstupy i návrh závěrečné zprávy bude EJ OP PIK předávat k připomínkám popř. projednání členům PS Eval v závislosti na relevanci dané studie.

⁴ Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pro účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice, CCI 2014CZ16RFOP001.



EJ OP PIK bude provádět pravidelné vyhodnocování plnění tohoto Evaluačního plánu i kvality provádění jednotlivých evaluací a to jak interně, tak na základě shrnujících zpráv zpracovávaných externími evaluátory.

7. Evaluační aktivity

V této kapitole Evaluačního plánu OP PIK jsou uvedeny evaluace navržené k realizaci v průběhu programového období 2014 – 2020. Některé z plánovaných evaluací mají přímou vazbu na nařízení EU, jiné vyplývají z doporučení MMR-NOK, zejména pro oblast vazeb evaluačních aktivit operačního programu na evaluační aktivity plánované pro Dohodu o partnerství ČR 2014-2020, a další vyplývají z vlastních potřeb Řídícího orgánu OP PIK. U evaluací s přímou vazbou na nařízení EU je tato vazba explicitně uvedena přímo u názvu každé konkrétní evaluace uvedené níže.

U každé **plánované evaluace** jsou přitom v dále uvedené tabulce č. 1 „Souhrnný přehled plánovaných evaluací OP PIK“ specifikovány tyto údaje: název evaluace, popis, typ, metody a evaluační design, harmonogram, rozpočet, popis opatření pro sběr dat a poznámka o nutnosti případné spolupráce s dalšími subjekty, a to jak z pohledu ŘO OP PIK odpovědného za zadávání evaluací OP PIK, tak i z pohledu jednotlivých zpracovatelů daného hodnocení.

V dále uvedené přehledové tabulce nejsou explicitně uváděny údaje, zda jde o evaluaci zpracovávanou interně či externě. Důvodem je skutečnost, že níže uvedené evaluace OP PIK (není-li v popisu dané evaluace uvedeno jinak) jsou obecně plánovány jako externí. Zároveň ŘO OP PIK zvažuje zpracování některých evaluací interně. Pro oba druhy evaluací platí, že gestorem všech plánovaných evaluací bude EJ OP PIK.

ŘO OP PIK počítá rovněž s prováděním tzv. ad-hoc evaluací. **Evaluace ad-hoc** se provádí v průběhu programového období v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace OP PIK, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů. Důvodem pro provedení ad-hoc evaluace může rovněž být návrh na revizi programů. Předmětné zaměření těchto evaluací není v průběhu zpracovávání tohoto evaluačního plánu zatím známé, nicméně se předpokládá, že potřeba jejich zajištění v průběhu programového období může ještě nastat. V případě, že budou evaluace ad hoc ze strany EJ OP PIK realizovány, není nutné kvůli jejich realizaci znovu aktualizovat Evaluační plán. Nicméně je vhodné o jejich zajištění informovat jak Evaluační jednotku NOK, tak také MV OP PIK.

Evaluační plán OP PIK uvádí dále v příloze č. 1 **evaluace doporučené** k realizaci v rámci implementace OP PIK.

Pokud jde o plánované využití výsledků evaluací, je předpokládáno, že výsledky dále uvedených evaluací nebude využívat pouze ŘO a další součásti implementační struktury OP PIK, nýbrž také např.



vedení a odborné útvary MPO ČR, Úřad vlády ČR, EK, konzultační společnosti spolupracující s žadateli a příjemci o dotace z OP PIK či odborná veřejnost.

Dále je uveden konkrétní komunikační plán zpracovaný pro zajištění široké podpory využívání výsledků jednotlivých plánovaných evaluací.

KDO	PRO KOHO	CO	KDY	JAK
EJ OP PIK	PS pro Evaluaci OP PIK, PS EVAL DoP	Všechny typy zjištění a doporučení vzešlá z evaluační činnosti OP PIK	Na závěr jednotlivých evaluací	Detailní evaluační zprávy shrnující jednotlivé závěry a doporučení. Prezentace připravené ze strany EJ OP PIK, resp. přímo zpracovatelů dané evaluace.
ŘO OP PIK	MV OP PIK, NOK, PCO, EK	Nejvýznamnější zjištění a doporučení ze všech evaluovaných oblastí	Na setkáních se zástupci těchto orgánů či útvarů	Manažerská shrnutí závěrečných evaluačních zpráv v českém a anglickém jazyce Stručné prezentace hlavních závěrů a doporučení
ŘO OP PIK	Odborné útvary MPO a jiné dotčené úřady	Skutečně dosahované efekty realizované podpory	Na pravidelných prezentacích pořádaných EJ OP PIK.	Zkrácené evaluační zprávy Stručné prezentace hlavních závěrů a doporučení
ŘO OP PIK	Odborná veřejnost (včetně žadatelů a příjemců podpory)	Nejvýznamnější zjištění a doporučení ze všech evaluovaných oblastí	Na závěr realizace jednotlivých evaluačních studií	Zkrácené evaluační zprávy Odborné články v médiích a na webových stránkách programu



KDO	PRO KOHO	CO	KDY	JAK
ŘO OP PIK	Široká veřejnost	Největší dosažené úspěchy OP PIK	Na závěr realizace jednotlivých evaluačních studií	Tiskové zprávy

Všechny evaluační výstupy pro OP PIK, včetně těch výše uvedených, budou zpřístupněny jednotlivým potenciálním uživatelům evaluací taktéž prostřednictvím internetových stránek operačního programu <https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/>.

Celkový indikativní rozpočet, s nímž se na realizaci všech evaluačních aktivit OP PIK (jak evaluací plánovaných, tak doporučených) uvedených v tomto evaluačním plánu počítá, činí **cca 19,1 mil. Kč**. Rozpočet byl stanoven zejména na základě hodnoty obdobných evaluačních projektů realizovaných pro předchozí operační programy MPO. K tomuto rozpočtu je počítáno zhruba s dalšími 9,5 mil. Kč na evaluace ad-hoc. **Celkem je tak na realizaci evaluací z TP OP PIK rozpočtováno cca 28,6 mil. Kč.**

Roční rozpočty na plnění EP OP PIK (pro období 2013-2020) jsou stanoveny součtem plánované (indikované) celkové ceny plnění spojeného s realizací každé evaluace (popř. její části) plánované k zahájení v příslušném kalendářním roce. V případě samostatných aktualizací je částka za každou plánovanou aktualizaci zahrnuta do ročních rozpočtů na plnění tohoto EP samostatně.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí dne 29. dubna 2015⁵. V letech 2013-2015 byly realizovány tři evaluace bezprostředně související s přípravou OP PIK, které přímo vyplývají z nařízení č. 1303/2013 (obecné nařízení), tj. ex-ante evaluace (čl. 55 ON), SEA evaluace (čl. 55 odst. 4 ON) a ex-ante analýza finančních nástrojů (čl. 37 ON) **Hlavní evaluační aktivity OP PIK související s implementací programu budou prováděny od roku 2016.**

Souhrnný rozpočet na evaluace OP PIK

Kalendářní rok (plánovaný rok ukončení evaluace)	Roční rozpočet EP OP PIK (v Kč bez DPH)
2013 – 2014*	1 371 000
2015*	490 000
Celkem z TP OPPI*	1 861 000
2016	0
2017	635 000
2018	10 300 000

⁵ Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, C(2015) 3039 final / CCI 2014CZ16RFOP001



2019	2 650 000
2020	3 350 000
2021	250 000
2022	0
2023	1 900 000
Celkem na evaluace dle EP** (viz přehled evaluací v tab. č. 1)	19 085 000
- z toho evaluace plánované (viz tabulka č. 1)	12 135 000
- z toho evaluace doporučené (viz příloha č. 1)	6 950 000
Evaluace ad-hoc** (indikativní rozpočet)	9 465 000
CELKEM	30 411 000

*) Jedná se o výdaje hrazené z prostředků technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013.

***) Výdaje hrazené z technické pomoci OP PIK.



Tabulka 1: Souhrnný přehled plánovaných evaluací OP PIK

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled evaluačních projektů OP PIK plánovaných pro programové období 2014 – 2020. Pro zajištění jednotného číslování napříč budoucími aktualizacemi EP OP PIK se přidáním / vypuštěním nějaké aktivity číslování nemění.

Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
1	Ex ante hodnocení OP PIK 2014 – 2020	Předběžné hodnocení OP PIK zajišťované v průběhu zpracování operačního programu	Ex ante	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 55, odst. 3	Desk Research, polostrukturované rozhovory, analýza intervenční logiky, metaevaluace, syntéza	2013 – 2014 ukončeno	789 000,- (výdaje TP OPPI 2007 – 2013)	NR	Zpracovatelé OP PIK, Pracovní skupiny zapojené do přípravy OP PIK
2	SEA OP PIK 2014 – 2020	Strategické hodnocení dopadů na životní prostředí zajištěné jako součást ex ante hodnocení připravovaného OP PIK v době jeho zpracování	Ex ante	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 55, odst. 3	Desk Research, syntéza	2013 – 2014 ukončeno	582 000,- (výdaje TP OPPI 2007 – 2013)	NR	Zpracovatelé OP PIK, ex ante hodnotitel OP PIK
3	Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK	Předběžné hodnocení nastavení FN podpory s ohledem na finanční nástroj, který bude podporu poskytovat Cílem projektu je ex ante hodnocení finančních nástrojů. Součástí tohoto hodnocení mají být hodnocení zkušeností z podobných finančních nástrojů realizovaných	Ex ante	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 37, odst.2	Desk research, dotazníkové šetření, strukturované rozhovory, kvantitativní analýza dat, komparativní analýza	4Q 2014 - 4Q 2015 v realizaci	490.000,- (výdaje TP OPPI 2007 – 2013)	MS ŘO, ČSÚ a další data zajištěná externím dodavatelem	ŘO OP PIK, ČMZRB, CzechInvest, TAČR, ČBA



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		v minulosti, investiční strategie, cílové skupiny konečných příjemců a specifikace očekávaných výsledků včetně dopadů na dosažení specifických cílů OP.							
4	OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014 - 2016	<p>1) Vyhodnocení, naplňování SC OP PIK ve vazbě na očekávané výsledky DoP.</p> <p>Evaluace zaměřená na zajištění a interpretaci vstupních dat pro evaluaci NOK „Ověření změny rozvojových potřeb“ (relevance DoP, provazba s EP DoP, e. č. 7, 8, 9, 13) za OP PIK</p> <p>Součástí evaluace bude dopadové zhodnocení vhodnosti nastavení jednotlivých podmínek výzev vyhlášených v rámci OP PIK.</p> <p>Zejména zda je absorpční kapacita vyhlášených výzev OP PIK dostatečná (doplňuje evaluaci č. 11), nastavení podmínek výzev je nediskriminační, a že vede skutečně k výběru těch projektů, jejichž podpora je</p>	On-going, 1) procesní, strategická	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst.2b a čl. 56 odst. 3	Kvantitativní analýza, obsahová analýza dokumentace, expertní posouzení, desk research, statistická analýza, analýza dat z MS2014+, dotazníkové šetření mezi příjemci, a neúspěšnými žadateli, rozhovory se zástupci implementační struktury, případové studie, srovnávací analýza, syntéza, TBIE, teorie změny	2Q 2016 - 1Q 2018	635.000,-	Data ČSÚ, další data převážně kvalitativního charakteru budou zajištěna externím dodavatelem. Doplňkově MS2014+ (informace o struktuře podpory udělované z OP PIK a její relevanci s identifikovanými potřebami)	NOK, ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>z hlediska cílů OP PIK relevantní a přínosná.</p> <p>Současně se očekávají případná doporučení pro další stimulaci absorpčních kapacit a doporučení pro úpravu podmínek výzev nadcházejících.</p> <p>Evaluace se zaměří též na sledování a naplňování synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze a zhodnocení nastavení procesů v metodikách ŘO i s ohledem na naplňování definovaných vazeb (provazba s EP DoP e.č.9)</p> <p>Cílem evaluace je ověření přetrvávající relevance programové teorie (teorie změny) – program svými intervencemi reaguje na konkrétní zjištěné potřeby u cílových skupin. Má-li skutečně potřeby cílových skupin naplňovat (a dosahovat stanovených cílů), je nutné periodicky ověřovat, zda tyto potřeby jsou nadále platné a relevantní a implementaci programu</p>							



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		těmto zjištěním přizpůsobovat. Podrobné zaměření obou evaluací bude zpracováno v úzké součinnosti s NOK včetně zajištění následné spolupráce při konzultaci výstupů na dopracování ZoP a jejím vyjednávání s EK.							
7	Optimalizace nastavení provádění intervencí prováděných formou FN v OPPIK	Cílem studie je získat doporučení pro optimalizaci procesů spojených s koordinací, implementací a kontrolou programů podpory realizovaných formou finančních nástrojů tak, aby bylo zajištěno účinné provádění těchto intervencí. Evaluace bude čerpat ze zkušeností ŘO s realizovanými programy podpory minulého programovacího období a zaměří se zejména na procesy nastavování metodického zajištění, řízení implementace, monitoringu a kontrol. Dále dostatečné personální a odborné zajištění těchto procesů, tak aby ŘO mohl kvalifikovaně a reálně provádět svou řídicí funkci v této oblasti,	Procesní		Desk Research, rešerše, polostrukturované rozhovory, analýza relevantních dokumentů, syntéza	4Q 2018 – 3Q 2019	500 000,-	MS2014+, ČMZRB, ŘO	ŘO OPPI/OP PIK a ČMZRB



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>dostupnost dat potřebných pro provádění řídicí funkce a flexibilita možnosti měnit tato nastavení v závislosti na zjištěných potřebách v průběhu implementace.</p> <p>Evaluace odpovídá na potřeby ŘO optimalizovat zmíněné procesy, které nebyly šetřením ze strany EK vyhodnoceny jako optimální.</p> <p>Cílem je v posledku zajistit, aby správce FN působil jako interní finanční operátor působil pod kontrolu řídicího orgánu a optimalizovat provádění intervencí formou FN.</p>							
8	Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci dotačních programů PO-1 - PO-4 programu	<p>Evaluace zaměřená na zhodnocení administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci dotačních programů podpory OP PIK s cílem navrhnout možnou optimalizaci těchto procesů.</p> <p>Zvláštní důraz bude kladen také na zhodnocení spokojenosti žadatelů a příjemců s nastavením procesů OP PIK zaměřených na žadatele a příjemce, tj.</p>	On-going, procesní		Desk Research, procesní analýza, srovnávací analýza, polostrukturované rozhovory, dotazníky, syntéza, Vanguard method	3Q 2017 – 1Q 2019	1 300 000,-	MS2014+, další data budou zajištěna externím dodavatelem	ŘO a ZS OP PIK



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>na zhodnocení jejich jednoduchosti, nastavení a dodržování předepsaných lhůt, komunikaci se ZS a ŘO, rychlostí vyřizování požadavků, přehledností webu a zveřejňované dokumentace k jednotlivým výzvám, na jednoduchost ovládání MS, jeho přehlednost a vyhodnocení jeho funkcí z pohledu žadatelů a příjemců.</p> <p>Pokud to bude relevantní, bude součástí evaluace také srovnání hlavních zjištění se zjištěními identifikovanými již v rámci srovnatelných evaluací OP PI.</p> <p>Při zpracování této evaluace budou moci být využívány i procesní analýzy generované z MS2014+.</p>							
9	Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK	Evaluace, jejímž účelem je analyzovat dopad programu ve vztahu ke SC 5.1: Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu PO 5 – Technická pomoc, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev,	On-going, procesní	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst. 3	Kvantitativní analýza dat, procesní analýza, desk research, komparativní analýza, polostrukturované rozhovory/dotazníky, syntéza	3Q 2017 – 1Q 2019	950 000,-	MS2014+	ŘO a ZS OP PIK



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>investičních priorit a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle</p> <p>Předmětem analýzy zhodnocení procesů plánování, řízení a využívání technické pomoci OP PIK. Tzn. ověření, zda technická pomoc OP PIK zabezpečuje dostatečný servis pro implementační strukturu programu, zda připravované projekty technické pomoci jsou plánovány na vhodné časové období a s odpovídající finanční alokací, zda procesy přípravy a schvalování projektů technické pomoci jsou efektivní a transparentní apod.</p> <p>Zvláštní pozornost bude věnována zhodnocení dostatečnosti a adekvátnosti administrativních kapacit implementační struktury OP PIK.</p>							
10	Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK	1, 2) Evaluace vhodnosti nastavení jednotlivých podmínek výzev vyhlášených v rámci OP PIK.	On-going 1, 2) procesní, dopadová		Desk Research, dotazníkové šetření mezi příjemci, a neúspěšnými žadateli, rozhovory se zástupci	2Q – 4Q 2018 (1. část) 2Q – 4Q 2020 (2. část)	1. část 500 000 - 2. část 500 000	MS2014+	ŘO a ZS OP PIK



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>Hodnocení a interpretace, zda je absorpční kapacita vyhlášených výzev OP PIK dostatečná, nastavení podmínek výzev je nejen nediskriminační, ale také že vede skutečně k výběru těch projektů, jejichž podpora je z hlediska cílů OP PIK relevantní a přínosná.</p> <p>Evaluace poskytne případná doporučení pro další stimulaci absorpčních kapacit a doporučení pro úpravu podmínek výzev nadcházejících.</p> <p>2) Navíc se tato evaluace zaměří na efektivní dočerpání alokace OP PIK a odhalení možných hrozeb nedočerpání této alokace, včetně stanovení doporučených úprav s důrazem na co nejefektivnější dočerpání celé alokace OP PIK.</p> <p>Při zpracování této evaluace budou moci být využívány i procesní analýzy generované z MS2014+.</p>			implementační struktury, případové studie, analýza výstupů z informačního systému, syntéza, CIE, teorie změny	(termín bude zpřesněn ve vazbě na postup vyhlásování výzev OP PIK)	,-- Celkem 1 000 000,--		
11	Evaluace komunikačních aktivit OP PIK. Hodnocení	Evaluace, jejímž účelem je analyzovat dopad programu	On-going,	Nařízení EP a Rady (EU)	Desk Research, monitoring médií,	2Q 2018	550 000,-	Data budou zajištěna externím	NOK, ŘO OP



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	příspěvků ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK, včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů**	ve vztahu ke SC 5.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON). Dle čl. 56 je nutné zpracovat alespoň jednou za období. Slouží jako podklad Zprávy o pokroku, zpracované v r. 2019. Absorpční kapacity budou vyhodnoceny v rámci e. č. 10. Evaluace bude provázána s doplňující evaluací NOK, proto bude podrobné zaměření evaluace potřebné konzultovat s NOK. Dále tato studie vyhodnotí dopad případných doporučení přijatých na základě e. č. 10.	tematická	č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	dotazníky, polostrukturované rozhovory, resp. fokusní skupiny, syntéza, srovnávací analýza, případová studie, analýza dat MS2014+	– 4Q 2018		dodavatelem	PIK
12	Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace	Empirické ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (Především PO-2), tj. zda a jakým způsobem vedou	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013,	Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích databází a dat končených příjemců,	4Q 2017 –	950 000,-	Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby	ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	intervence realizované v rámci SC 2.1 a 2.2 zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace MSP z dlouhodobého hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv přisuzovat. Za jakých podmínek tato předpokládaná kauzální vazba platí? Součástí bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON). Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.		čl. 56, odst.3	dotazníková šetření, případové studie, TBIE a další pokročilé kvalitativní evaluační metody, polostrukturované rozhovory, komparativní analýza, srovnávací analýza, syntéza, desk research	2Q 2018		případových studií budou využita individuální data podpořených podniků. Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)	
13	Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně vzdělávacích kapacit a konkurenceschopnost podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení	Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem vedou intervence realizované v rámci SC 2.3 a 2.4 k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti MSP z dlouhodobého hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	Kvantitativní analýza na základě dat MS2014+ a externích databází – zejm. ČSÚ, TBIE, polostrukturované rozhovory, případová studie, srovnávací	1Q 2018 – 3Q 2018 (ovšem v závislosti na rychlosti proplácení)	750 000,-	Data MS2014+ k podpořeným podnikům Další relevantní data budou zajištěna externím dodavatelem, důraz	ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	<p>přisuzovat. Evaluace je zaměřena na zhodnocení síly předpokládané kauzální vazby mezi rozvojem infrastruktury pro podnikání (SC 2.3) a pro odborné vzdělávání (SC 2.4) a rozvojem konkurenceschopnosti podpořených podniků.</p> <p>Zaměřuje se na empiricky problematičtější ověřitelný bod teorie změny v PO-2 - kauzální vazba mezi infrastrukturou pro vzdělávání a rozvojem konkurenceschopnosti podniků není zcela přímočará. Je proto velmi vhodné ověřit specifickou evaluací, zda tento bod teorie změny skutečně empiricky platí. Z tohoto je zřejmý klíčový důraz evaluace na metody TBIE. Alternativně možné spojit s evaluací č. 12 do jedné evaluace zaměřené na dopad vč. kritických bodů teorie změny PO-2 jako celku.</p> <p>Studie bude obsahovat rovněž hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev,</p>			analýza, syntéza	žádostí o platbu)		na externí datové zdroje.	



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.							
14	Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC 1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování SC 1.1. Bude se jednat o kvalitativně-quantitativní studii analyzující dopad na rozvoj inovačního potenciálu, který je jedním z klíčových cílů OP PIK a na ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (především PO-1), tj. zda vede rozvoj infrastruktury a služeb pro výzkum a inovace skutečně ke zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků v dlouhodobém hledisku. Součástí studie bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit,	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	Kvantitativní analýza dat MS2014+ a externích databází, dotazníková šetření, případové studie, polostrukturované rozhovory, kontextově – data ČSÚ komparativní analýza, CIE, TBIE, desk research, syntéza, srovnávací analýza	1Q 2018 – 3Q 2018 (ovšem v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)	1 500 000,-	Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií budou využita individuální data podpořených podniků. Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK) Doplňkově data ČSÚ – kvantitativní analýza.	ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace by se měla zaměřit na analýzu „attribution“ – zda a jak konkrétně podpora pomáhá rozvoji investic i „contribution“ programu ve vztahu k analyzovanému efektu. Proto hrají klíčovou roli případové studie a analýza mikro dat na úrovni podpořených podniků. Zároveň ovšem budou využity také indikátory agregované na makro úrovni (především jako kontextová informace). Vzhledem k relativně nižší vypovídající hodnotě těchto indikátorů ovšem není uvažována aplikace CIE.</p> <p>Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>							
15	Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených	Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU)	Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích	2Q 2018	950 000,-	Data budou zajištěna externím	ŘO a ZS OP PIK, koneční



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	podniků ve VaVal a na jejich konkurenceschopnost (PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	<p>SC 1.2. Bude se jednat o kvalitativně-quantitativní studii analyzující dopad na zvyšování intenzity a účinnosti spolupráce ve VaVal a na ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (především PO-1), tj. zda vedou intervence realizované v rámci SC 1.2 skutečně ke zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků v dlouhodobém hledisku a do jaké míry je možné jim tento přínos přičítat.</p> <p>Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>		č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	databázi a dat končených příjemců, dotazníková šetření, TBIE a další pokročilé kvalitativní evaluační metody, případové studie, polostrukturované rozhovory, komparativní analýza, syntéza, desk research,	– 4Q 2018 (ovšem v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)		<p>dodavatelem, pro potřeby případových studií budou využita individuální data podpořených podniků.</p> <p>Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)</p>	příjemci



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
16	Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost nakládání energií v podnikatelském sektoru a energetice a vliv na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	<p>Hodnocení zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF v rámci SC 3.1, 3.2 a 3.4 k podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a do jaké míry jsou intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti v podnikatelském sektoru.</p> <p>Evaluace se zaměřuje na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR (SC 3.1), zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru (SC 3.2) a dále na to, jak uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin (SC 3.4).</p> <p>Dále vyhodnotí vliv intervencí na konkurenceschopnost podpořených podniků z dlouhodobého hlediska. Bude prověřena příčinná souvislost působení programu se zvyšováním energetické efektivity</p>	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	Kvantitativní analýza MS2014+, kontrafaktuální analýza dopadu, dotazníkové šetření, desk research, případová studie, polostrukturované rozhovory, syntéza (příp. externí zdroj dat pro konstrukci kontrafaktuálu – dle výsledků podkladové studie – viz bod 17), doplňkově kvalitativní metody	1Q 2018 – 3Q 2018 (ovšem v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)	700 000,-	MS2014+, primární data, eventuálně data třetích subjektů	ŘO a ZS OP PIK, eventuálně další subjekty



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		<p>podniků – do jaké míry je intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti v podnikatelském sektoru?</p> <p>Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>							
17	Analýza dopadu programu na zhodnocení zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem a na posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy (PO-3, SC 3.3, 3.5 a 3.6), včetně hodnocení 3E	Evaluace zaměřená na to, zda a jakým způsobem vedou intervence realizované v rámci SC 3.3, 3.5 a 3.6 k rozvoji a zavádění nových technologií v energetické infrastruktuře a účinnému nakládání s energií a zásobováním tempem. Evaluace je zaměřená na zhodnocení zvýšení aplikace	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	Kvantitativní analýza MS2014+, kontrafaktuální analýza dopadu, dotazníkové šetření, desk research, případová studie, polostrukturované rozhovory, syntéza (příp. externí zdroj dat pro konstrukci kontrafaktuálu – dle	1Q 2019 – 3Q 2019 (ovšem v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)	400 000,-	MS2014+, primární data, eventuálně data třetích subjektů	ŘO a ZS OP PIK, eventuálně další subjekty



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.	<p>prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (SC 3.3) dále na zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem (SC 3.5) a na posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy (SC 3.6) a jak přispívá podpora z ESIF k dosahování jednotlivých specifických cílů v rámci těchto SC a do jaké míry lze tyto výsledky poskytované podpoře přičíst. Dále vyhodnotí vliv intervencí na konkurenceschopnost podpořených podniků z dlouhodobého hlediska. Bude prověřena také příčinná souvislost působení programu se zvyšováním energetické efektivity podniků, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení,</p>			výsledků podkladové studie – viz bod 17), doplňkově kvalitativní metody				



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		nastavení relevance a zhodnocení výsledků.							
18	Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.	<p>Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF k dosahování jednotlivých specifických cílů v rámci PO-4 OP PIK a do jaké míry lze tyto výsledky přičíst podpoře poskytované z OP PIK. Dále vyhodnotí dopad působení podpory v SC 4.2 na zvyšování nabídky nových ICT řešení a nástrojů pro podporu konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, pronikání českých ICT firem na globální trhy a lokalizace zahraničních investic v oblasti ICT, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska</p>	On-going, dopadová	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst.3	Kvalitativní analýza prostřednictvím případových studií podpořených projektů, doplňkově kvantitativní metody – analýza mikrodat na úrovni podpořených podniků, kvalitativně- kvantitativní analýza vzorku klientů u sdílených služeb a dalších ICT řešení, atd.	<p>Specifický cíl 4.2: 1Q 2018–3Q 2018</p> <p>Specifický cíl 4.1: 4Q 2019 – 3Q 2020 (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)</p>	750 000,-	Primární data sbíraná realizátorem, doplňkově MS2014+ a mikrodata (sbíraná ČSÚ případně jiným třetím subjektem)	ŘO a ZS OP PIK, příjemci, ČSÚ



Číslo evaluace	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.							
19	Analýza působení finančních nástrojů	Analýza efektů podpory s ohledem na finanční nástroj, kterým byla podpora poskytnuta. Komparativní analýza různých druhů podpory v oblastech, kde bylo využito více forem podpory s obdobným zaměřením.	On-going, dopadová evaluace		Kvantitativní analýza dat MS2014+ (doplňkově také externích databází), dotazníkové šetření, komparativní analýza, doplňkově polostrukturované rozhovory	1Q – 4Q 2020	1 200 000,-	MS2014+, doplňkově data ČSÚ, CVCA, ČBA, ČMZRB, NIF	ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ, ČMZRB, ČBA, CVCA, NIF
20	Souhrnná zpráva	Zpráva shrnující všechny hodnocení OP PIK, včetně hlavních dosažených výstupů a výsledků OP PIK. (provazba s EP DoP, e. č. 18) Pozn.: Zpracování této souhrnné zprávy je plánováno jako interní.	On-going, tematická	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 114, odst.2	Metaevaluace, syntéza	3Q 2021 – 4Q 2022	0,- (za předpokladu interního zpracování ze strany EJ OP PIK)	NR	ŘO OP PIK

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují časovou návaznost evaluační studie obdobného zaměření, které mohou být realizovány jako samostatné evaluační projekty. Nejedná se nutně o části jediné studie.

**) Evaluace č.11: Jedná se o on-going hodnocení ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl. 56 ON. Součástí hodnocení je dle čl. 116(3) také povinné pravidelné vyhodnocování plnění komunikační strategie (tzv. evaluace publicity). Konkrétní požadavky na vyhodnocení plnění komunikační strategie budou ukotveny ve společném metodickém dokumentu EK, který je momentálně v přípravě. Jakmile bude k dispozici tento metodický dokument, bude EP OP PIK v souladu s jeho požadavky aktualizován.



8. Zajištění zdrojů dat

V souladu s výše uvedeným je za zajištění zdrojů dat pro hodnocení operačního programu odpovědná buď přímo EJ OP PIK (a to v případě, že požadovaná data jsou k dispozici již před zpracováním daného hodnocení) či přímo vybraný evaluační tým.

Data, s jejichž využitím se pro jednotlivé plánované evaluace uvedené v tomto Evaluačním plánu počítá, jsou přímo uvedena v tabulce č. 1 (viz výše).

9. Publicita, sdílení a šíření výsledků evaluací

Aby mohly evaluace splnit svůj hlavní účel, kterým je zajištění kvality intervencí v rámci programu, je třeba zajistit využití jejich výsledků v praxi. O cílech evaluace a účelu jejich využití, popř. i o způsobu provádění a metodách je proto vhodné informovat jak směrem dovnitř Řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu, které se přímo podílí na řízení a implementaci OP PIK, ale i tvůrce věcného obsahu a zaměření výzev, metodik pro žadatele a příjemce apod., resp. přímo i odbornou veřejnost, popř. příjemce a cílové skupiny, které mají z intervencí OP PIK přímý užitek.

Mezi nástroje osvěty dovnitř (interní) patří pořádání interních seminářů a workshopů v rámci jednání PS pro evaluace, kde mohou být např. formou krátkých informací/prezentací představovány průběžně metodické přístupy, trendy a příklady dobré praxe v oblasti evaluací.

V neposlední řadě vzhledem k povinnosti předkládat EP OP PIK prakticky každoročně na MV OP PIK (zpravidla na podzimní jednání MV) se jeví jako vhodné předkládat plnění EP pro informaci také vedení Řídícího orgánu OP PIK.

Co se týká publicity směrem k veřejnosti, je povinností Řídícího orgánu zveřejňovat evaluace na webu Řídícího orgánu a/nebo operačního programu (viz odst. 4 čl. 54 ON, dle kterého se „*všechny evaluace zpřístupňují veřejnosti*“). Na webových stránkách MPO jako Řídícího orgánu OP PIK⁶ budou průběžně zveřejňovány všechny zpracované výstupy z evaluací, zároveň také tento Evaluační plán, včetně všech jeho následných aktualizací. Všechny výstupy z evaluační činnosti OP PIK budou také zveřejňovány v Knihovně evaluací zpracované ze strany MMR-NOK.

Sdílení výsledků se rovněž předpokládá v rámci PS Evaluace NOK a prostřednictvím spolupráce zástupců EJ OP PIK s Českou evaluační společností.

Informování Evropské komise o evaluačních aktivitách Řídícího orgánu OP PIK je zajištěno prostřednictvím účasti zástupců EK na zasedáních MV OP PIK, který projednává Evaluační plán OP PIK a jeho aktualizované verze a na kterém budou představovány hlavní zjištění, závěry a doporučení vyplývající z jednotlivých evaluací.

⁶ <http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/>



10. **Vzdělávání v oblasti evaluací (rozvoj evaluačních kapacit)**

Kapacita pro plnění evaluačního plánu je v rámci Řídícího orgánu v zásadě připravena, a to vzhledem k tomu, že personálně se na jeho aktivitách budou podílet pracovníci, kteří mají zkušenosti se zadáváním a řízením zakázek na externí evaluace z operačních programů realizovaných v gesci MPO ČR již v průběhu programových období 2004 – 2006 a 2007 – 2013. Jedná se o pracovníky oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací.

Evaluační jednotka OP PIK má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací.

Vzhledem k vývoji tématu evaluací a dikci ON se nicméně jeví jako vhodné a potřebné realizovat školení zaměřená na aplikaci metodik dle typu evaluace, a to zejména pro pracovníky EJ OP PIK.

Školení v oblasti evaluací by však bylo vhodné zajistit i pro ostatní zainteresované zástupce MPO, členy MV apod., nicméně tento typ školení by měl být zaměřen spíše na představení významu a cílů evaluace a na představení způsobů práce s evaluačními zjištěními, závěry a doporučeními.

Sdílení poznatků a jejich šíření formou vzdělávání v rámci implementační struktury přitom pomáhá i vzájemnému pochopení a má rovněž potenciál usnadnit přijímání výstupů externích evaluací stakeholdery a prosazování závěrů evaluací do praxe. I této oblasti proto bude EJ OP PIK věnovat v průběhu programového období 2014 – 2020 zvýšenou pozornost.



11. Přílohy EP OP PIK

Příloha č. 1: Indikativní výčet dalších doporučených evaluací

V závislosti na aktuální fázi a potřebě řízení implementace OP PIK může být rozhodnuto o realizaci následujících evaluací, které budou zařazeny v závislosti na potřebě a kapacitě OP PIK. Jedná se o indikativní výčet doporučených evaluací.

Pořadí	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
D1	Ex post hodnocení OP PI 2007-2013	Komplexní souhrnná evaluace dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za celé programové období 2007–2013. Jejím účelem je zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku operačního programu k plnění jeho cílů, vč. dopadů na makroekonomické úrovni, mj. pro potřeby komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení se taktéž očekávají doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu k implementaci OP PIK.	Ex post	Desk Research, CIE, TBIE, syntéza	1Q 2016 – 4Q 2018	1 900 000,-	MS ŘO	ŘO OP PI
D2	Metaevaluace (součinnost pro NOK)	Hodnocení kvality evaluačních výstupů, které má vést ke zlepšení evaluační činnosti. Hodnocení informací získaných z dotazníků od zadavatelů a zpracovatelů evaluací.	On-going, tematická	Metaevaluace dle požadavků NOK	1Q 2017 – 4Q 2020 (průběžná aktualizace 1 x ročně nebo 1 x za dva roky)	0,- (za předpokladu interního zpracování ze strany EJ OP PIK)	EJ OP PIK	ŘO OP PIK, EJ DoP, EJ synergických OP



Pořadí	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
D3	Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů	<p>Ověření potenciálu programu iniciovat vznik nových podnikatelských subjektů a dlouhodobé (longitudinální) ověření jejich udržitelnosti, tematicky specifické ověření jednoho z klíčových cílů OP PIK - podpory rozvoje podnikání a podnikavosti v dlouhodobém horizontu</p> <p>Základem pro analýzu budou data monitorovacího systému, dále bude ovšem ověřována příčinná souvislost mezi působením programu a vznikem nových podnikatelských subjektů. Pro longitudinální analýzu – ověřování udržitelnosti vytvořených podniků a trendů jejich rozvoje se jako velmi vhodná jeví metoda CIE (několikanásobná aplikace vyvinuté metodologie, která umožní nejen zjistit, co se děje se založenými podniky, ale především jak se tyto trendy odlišují od trendů u srovnatelných podniků zakládaných bez podpory OP PIK.</p> <p>Aktualizace 2017: Zvažuje se sloučení s evaluací č. 12, která se bude věcně i časově překrývat s touto doporučenou evaluací.</p>	On-going, tematická	Kvantitativní analýza dat MS2014+ a externích databází, dotazníková šetření, doplňkově polostrukturované rozhovory, při ověřování udržitelnosti možná aplikace CIE.	<p>První analýza 4Q 2017 – 4Q 2018, aktualizace 3Q 2020 – 1Q 2021</p> <p>(ovšem v závislosti na harmonogramu relevantních výzev)</p>	<p>1. analýza 1 200 000,- aktualizace 250 000,- (tj. celkem 1 450 000,-)</p>	<p>Data budou zajištěna externím dodavatelem především s využitím externích databází (zejm. ČSÚ)</p> <p>(zajímavý potenciál pro relevantní data také databáze ČMRZB – využitelnost bude ověřena evaluací č.16)</p> <p>Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)</p>	<p>ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ, koneční příjemci</p> <p>NIF (Program rizikový kapitál)</p> <p>ČMRZB (jako zdroj dat)</p>
D4	Revize Předběžného posouzení finančních	Revize předběžného posouzení FN s ohledem na vývoj na finančním trhu od r. 2015. Revize bude provedena v případě potvrzení její potřeby předchozím	Ex ante	Desk research, dotazníkové šetření, strukturované	<p>2Q 2018</p> <p>-</p> <p>4Q 2018</p>	450.000,-	MS ŘO, ČSÚ a další data zajištěná externím	ŘO OP PIK, ČMRZB, NIF, CzechInvest, TAČR, ČBA



Pořadí	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
	nástrojů OP PIK	screeningem realizovaným jako ad hoc evaluace. Cílem projektu je ex ante hodnocení finančních nástrojů. Součástí tohoto hodnocení mají být hodnocení zkušeností z podobných finančních nástrojů realizovaných v minulosti, investiční strategie, cílové skupiny konečných příjemců a specifikace očekávaných výsledků včetně dopadů na dosažení specifických cílů OP. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl.37, odst. 2 Aktualizace 2017: Zvažuje se sloučení s evaluací č. 7, která se bude věcně i časově překrývat s touto doporučenou evaluací.		rozhovory, kvantitativní analýza dat, komparativní analýza			dodavatelem	
D5	Analýza regionálních disparit v působení a dopadech programu	Analýza specifík způsobu implementace dopadu programu s ohledem na typ území a s důrazem na marginalizovaná území (dle typologie SRR ČR) Možné také spojit s procesní analýzou zaměřenou na rozdíly v implementaci programu i v kvalitě žádostí o podporu napříč regiony (jako jedny z příčin odlišných efektů podpory). Aktualizace 2017: Bude řešeno v úzké součinnosti s MMR-NOK a MMR-Odborem regionální politiky, který připravuje specifické evaluace zaměřené na	Ad-hoc, tematická	Kvantitativní analýza – data MS2014+ a externí databáze, dotazníková šetření, polostrukturované rozhovory, GIS projekce a metody, doplňkové případové	1Q 2019 – 4Q 2020	1 250 000,-	Data MS2014+ k podpořeným podnikům Data budou zajištěna externím dodavatelem, podmínkou realizace je kvalitní zachycení geografické	ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ



Pořadí	Název evaluace	Předmět evaluace – popis	Typ	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram (včetně přípravy zadání)*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce
		problematiku územní dimenze a integrovaných přístupů.		studie			distribuce projektů	
D6	Ex post hodnocení OP PIK (podklad pro NOK/EK dle čl. 57 ON)	Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku ERDF k plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst. Zásadní strategická evaluace, která celkově ověří dopady programu ve vztahu k definovaným cílům. Součástí ex-post hodnocení bude také hodnocení příspěvku programu k plnění horizontálních zásad, tedy udržitelného rozvoje, prosazování rovných příležitostí, zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a ženami.	Ex-post, strategická	Kvantitativní analýza dat, kontrafaktuální analýza, TBIE, dotazníková šetření, případové studie, polostrukturované rozhovory, komparativní analýza	2Q 2022 – 4Q 2023	1 900 000,-	MS2014+, data ČSÚ, primární data zajištěna externím dodavatelem, další datové zdroje dle analýzy kapacity pro CIE (viz bod 16)	NOK, ŘO a ZS OP PIK

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují pouze časovou návaznost evaluační studie stejného zaměření, které budou realizovány jako samostatné evaluační projekty. Nejedná se o části jediné studie.

Na doporučené evaluace je v rámci rozpočtu na evaluační aktivity OP PIK 2014-2020 vyčleněno Kč 6.950.000,- bez DPH. Realizace těchto evaluací bude probíhat dle aktuálních potřeb identifikovaných v průběhu implementace OP PIK.



Příloha č. 2: Plán evaluací pro roky 2015 – 2023

Evaluac e č.	2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q				
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12*																																												
13*																																												
14*																																												
15*																																												
16*																																												
17*																																												
18*																																												
19																																												
20																																												

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlášení výzev OP PIK.



Evaluac e č.	2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q								
D1																																												
D2																																												
D3*																																												
D4																																												
D5																																												
D6																																												

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlášení výzev OP PIK.



Příloha č. 3: Karty evaluací plánovaných pro rok 2018

8 – Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci dotačních programů PO-1 – PO-4 programu	
Cíl	Návrh Optimalizace administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci dotačních programů podpory OP PIK
Předmět a průběh hodnocení	<p>Zhodnocení administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci dotačních programů podpory OP PIK s cílem navrhnout možnou optimalizaci těchto procesů.</p> <p>Zvláštní důraz bude kladen také na zhodnocení spokojenosti žadatelů a příjemců s nastavením procesů OP PIK zaměřených na žadatele a příjemce, tj. na zhodnocení jejich jednoduchosti, nastavení a dodržování předepsaných lhůt, komunikaci se ZS a ŘO, rychlostí vyřizování požadavků, přehledností webu a zveřejňované dokumentace k jednotlivým výzvám, na jednoduchost ovládání MS, jeho přehlednost a vyhodnocení jeho funkcí z pohledu žadatelů a příjemců. Za tímto účelem bude vyhotoveno dotazníkové šetření (příp. polostrukturovaných rozhovorů) mezi příjemci a žadateli o podporu z OP PIK.</p> <p>Pokud to bude relevantní, bude součástí evaluace také srovnání hlavních zjištění se zjištěními identifikovanými již v rámci srovnatelných evaluací OP PI.</p> <p>Bude-li to možné, budou při zpracování této evaluace využity i procesní analýzy generované z MS2014+.</p>
Typ evaluace	On-going
Metody	Desk Research, procesní analýza, srovnávací analýza, polostrukturované rozhovory, dotazníky, syntéza, Vanguard method
Datové požadavky	MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem
Výstupy	<p>Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)</p> <p>Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce)</p> <p>Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)</p> <p>Závěrečná prezentace (v českém jazyce)</p>



Provedení	Externí
Harmonogram	3Q 2017 – 2Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 3Q 2018 - 1Q 2019 - realizace zakázky
Spolupráce s	ŘO OP PIK, ZS OP PIK
Finanční rámec	1.300.000,-- Kč bez DPH
Poznámky	Vazba na evaluaci č. 1 EP DoP.

9 – Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK

Cíl	Zhodnotit efektivnost procesů plánování, řízení a využívání finančních, materiálních a lidských zdrojů hrazených z technické pomoci OP PIK
Předmět a průběh hodnocení	Předmětem analýzy je ověření, zda technická pomoc OP PIK zabezpečuje dostatečný servis pro implementační strukturu programu, zda připravované projekty technické pomoci jsou plánovány na vhodné časové období a s odpovídající finanční alokací, zda procesy přípravy a schvalování projektů technické pomoci jsou efektivní a transparentní apod. Zvláštní pozornost bude věnována zhodnocení dostatečnosti a adekvátnosti administrativních kapacit implementační struktury OP PIK.
Typ evaluace	On-going, procesní
Metody	Kvantitativní analýza dat, procesní analýza, desk research, komparativní analýza, polostrukturované rozhovory/dotazníky, syntéza.
Datové požadavky	MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	3Q 2017 – 2Q 2018- příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a



	vyhodnocení nabídek 3Q 2018 - 1Q 2019 - realizace zakázky
Spolupráce s	ŘO OP PIK, ZS OP PIK
Finanční rámec	950.000,-- Kč bez DPH
Poznámky	Provazba s EP DoP, e. č. 11. Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 526, odst. 3 a čl. 52, odst. 2b..

10 – Evaluce adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK

Cíl	Zhodnotit adekvátnost nastavení podmínek jednotlivých výzev OP PIK a poskytnout případná doporučení pro další stimulaci absorpčních kapacit a pro úpravu podmínek dalších výzev
Předmět a průběh hodnocení	1. část: Hodnocení a interpretace, zda je absorpční kapacita vyhlášených výzev OP PIK dostatečná, nastavení podmínek výzev je nejen nediskriminační, ale také že vede skutečně k výběru těch projektů, jejichž podpora je z hlediska cílů OP PIK relevantní a přínosná. 2. část: Navíc se tato evaluace zaměří na efektivní dočerpání alokace OP PIK a odhalení možných hrozeb nedočerpání této alokace, včetně stanovení doporučených úprav s důrazem na co nejefektivnější dočerpání celé alokace OP PIK.
Typ evaluace	On-going 1, 2) procesní, dopadová
Metody	Desk Research, dotazníkové šetření mezi příjemci, a neúspěšnými žadateli, rozhovory se zástupci implementační struktury, případové studie, analýza výstupů z informačního systému, syntéza, CIE, teorie změny
Datové požadavky	MS 2014+
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí



Harmonogram	2Q – 4Q 2018 (1. část) 2Q – 4Q 2020 (2. část) (termín bude zpřesněn ve vazbě na postup vyhlášení výzev OP PIK)
Spolupráce s	ŘO OP PIK, ZS OP PIK
Finanční rámec	Celkem 1 000 000,- bez DPH (1. část 500 000,- bez DPH, 2. část 500 000,- bez DPH)
Poznámky	Doplňuje evaluaci č. 11. Bude se realizovat jen za ty programy podpory, kde bude ještě předpoklad vyhlášení dalších výzev.

11 – Evaluce komunikačních aktivit OP PIK

Cíl	Zhodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK. Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu, včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Předmět a průběh hodnocení	Dle čl. 56 je nutné zpracovat alespoň jednou za období. Slouží jako podklad Zprávy o pokroku, zpracované v r. 2019. Absorpční kapacity budou vyhodnoceny v rámci e. č. 10. Evaluce bude provázána s doplňující evaluací NOK, proto bude podrobné zaměření evaluace potřebné konzultovat s NOK. Dále tato studie vyhodnotí dopad případných doporučení přijatých na základě e. č. 10.
Typ evaluace	On-going, tématická
Metody	Desk Research, monitoring médií, dotazníky, polostrukturované rozhovory, resp. fokusní skupiny, syntéza, srovnávací analýza, případová studie, analýza dat MS2014+
Datové požadavky	Data budou zajištěna externím dodavatelem
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)



Provedení	Externí
Harmonogram	2Q 2018 – 4Q 2018
Spolupráce s	NOK, ŘO OP PIK
Finanční rámec	Celkem 550 000,- bez DPH
Poznámky	Jedná se o on-going hodnocení ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl. 56 ON. Součástí hodnocení je dle čl. 116(3) také povinné pravidelné vyhodnocování plnění komunikační strategie (tzv. evaluace publicity).

12 – Evaluace dopadu SC 2.1 a SC 2.2 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.
Předmět a průběh hodnocení	Empirické ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (Především PO-2), tj. zda a jakým způsobem vedou intervence realizované v rámci SC 2.1 a 2.2 zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace MSP z dlouhodobého hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv přisuzovat. Za jakých podmínek tato předpokládaná kauzální vazba platí? Součástí bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích databází a dat končených příjemců, dotazníková šetření, případové studie, TBIE a další pokročilé kvalitativní evaluační metody, polostrukturované rozhovory, komparativní analýza, srovnávací analýza, syntéza, desk research
Datové požadavky	Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií budou využita individuální data podpořených podniků. Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)



	Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	4Q 2017 – 2Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 2Q 2018 – realizace zakázky
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci
Finanční rámec	Celkem 950 000,- bez DPH

13 – Evaluace dopadu SC 2.3 a 2.4 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně vzdělávacích kapacit a konkurenceschopnost podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů
Předmět a průběh hodnocení	<p>Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem vedou intervence realizované v rámci SC 2.3 a 2.4 k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti MSP z dlouhodobého hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv přisuzovat. Evaluace je zaměřena na zhodnocení síly předpokládané kauzální vazby mezi rozvojem infrastruktury pro podnikání (SC 2.3) a pro odborné vzdělávání (SC 2.4) a rozvojem konkurenceschopnosti podpořených podniků.</p> <p>Zaměřuje se na empiricky problematictější ověřitelný bod teorie změny v PO-2 - kauzální vazba mezi infrastrukturou pro vzdělávání a rozvojem konkurenceschopnosti podniků není zcela přímočará. Je proto velmi vhodné ověřit specifickou evaluací, zda tento bod teorie změny skutečně empiricky platí. Z tohoto je zřejmý klíčový důraz evaluace na metody TBIE. Alternativně možné spojit s evaluací č. 12 do jedné evaluace zaměřené na dopad vč. kritických bodů teorie změny PO-2 jako celku.</p> <p>Studie bude obsahovat rovněž hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.</p>
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvantitativní analýza na základě dat MS2014+ a externích databází – zejm. ČSÚ, TBIE, polostrukturované rozhovory, případová studie, srovnávací analýza, syntéza
Datové požadavky	Data MS2014+ k podpořeným podnikům



	Další relevantní data budou zajištěna externím dodavatelem, důraz na externí datové zdroje
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ
Finanční rámec	Celkem 750 000,- bez DPH

14 – Evaluce dopadu SC 1.1 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC 1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů
Předmět a průběh hodnocení	Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování SC 1.1. Bude se jednat o kvalitativně-quantitativní studii analyzující dopad na rozvoj inovačního potenciálu, který je jedním z klíčových cílů OP PIK a na ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (především PO-1), tj. zda vede rozvoj infrastruktury a služeb pro výzkum a inovace skutečně ke zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků v dlouhodobém hledisku. Součástí studie bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON). Evaluce by se měla zaměřit na analýzu „attribution“ – zda a jak konkrétně podpora pomáhá rozvoji investic i „contribution“ programu ve vztahu k analyzovanému efektu. Proto hrají klíčovou roli případové studie a analýza mikro dat na úrovni podpořených podniků. Zároveň ovšem budou využity také indikátory agregované na makro úrovni (především jako kontextová informace). Vzhledem k relativně nižší vypovídající hodnotě těchto



	<p>indikátorů ovšem není uvažována aplikace CIE.</p> <p>Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvantitativní analýza dat MS2014+ a externích databází, dotazníková šetření, případové studie, polostrukturované rozhovory, kontextově – data ČSÚ komparativní analýza, CIE, TBIE, desk research, syntéza, srovnávací analýza
Datové požadavky	Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií budou využita individuální data podpořených podniků. Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK) Doplňkově data ČSÚ – kvantitativní analýza.
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci
Finanční rámec	Celkem 1 500 000,- bez DPH

15 – Evaluace dopadu SC 1.2 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVal a na jejich konkurenceschopnost (PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů
Předmět a průběh hodnocení	Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování SC 1.2. Bude se jednat o kvalitativně-quantitativní studii analyzující dopad na zvyšování intenzity a účinnosti spolupráce ve VaVal a na ověření klíčového bodu teorie změny OP



	<p>PIK (především PO-1), tj. zda vedou intervence realizované v rámci SC 1.2 skutečně ke zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků v dlouhodobém hledisku a do jaké míry je možné jim tento přínos přičítat.</p> <p>Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích databází a dat končených příjemců, dotazníková šetření, TBIE a další pokročilé kvalitativní evaluační metody, případové studie, polostrukturované rozhovory, komparativní analýza, syntéza, desk research
Datové požadavky	Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií budou využita individuální data podpořených podniků. Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	2Q 2018 – 4Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 4Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci
Finanční rámec	Celkem 950 000,- bez DPH

16 – Evaluace dopadu SC 3.1, 3.2 a 3.4 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost nakládání energií v podnikatelském sektoru a energetice a vliv na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně
-----	--



	hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů
Předmět a průběh hodnocení	<p>Hodnocení zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF v rámci SC 3.1, 3.2 a 3.4 k podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a do jaké míry jsou intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti v podnikatelském sektoru.</p> <p>Evaluace se zaměřuje na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR (SC 3.1), zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru (SC 3.2) a dále na to, jak uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin (SC 3.4).</p> <p>Dále vyhodnotí vliv intervencí na konkurenceschopnost podpořených podniků z dlouhodobého hlediska. Bude prověřena příčinná souvislost působení programu se zvyšováním energetické efektivity podniků – do jaké míry je intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti v podnikatelském sektoru?</p> <p>Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvantitativní analýza MS2014+, kontrafaktuální analýza dopadu, dotazníkové šetření, desk research, případová studie, polostrukturované rozhovory, syntéza (příp. externí zdroj dat pro konstrukci kontrafaktuálu – dle výsledků podkladové studie – viz bod 17), doplňkově kvalitativní metody
Datové požadavky	MS2014+, primární data, eventuálně data třetích subjektů
Výstupy	Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce) Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o



	platbu)
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, eventuálně další subjekty
Finanční rámec	Celkem 700 000,- bez DPH

18 – Evaluace dopadů SC 4.1 a 4.2 OP PIK

Cíl	Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.
Předmět a průběh hodnocení	<p>Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF k dosahování jednotlivých specifických cílů v rámci PO-4 OP PIK a do jaké míry lze tyto výsledky přičíst podpoře poskytované z OP PIK. Dále vyhodnotí dopad působení podpory v SC 4.2 na zvyšování nabídky nových ICT řešení a nástrojů pro podporu konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, pronikání českých ICT firem na globální trhy a lokalizace zahraničních investic v oblasti ICT, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).</p> <p>Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.</p>
Typ evaluace	On-going, dopadová
Metody	Kvalitativní analýza prostřednictvím případových studií podpořených projektů, doplňkově kvantitativní metody – analýza mikrodat na úrovni podpořených podniků, kvalitativně-quantitativní analýza vzorku klientů u sdílených služeb a dalších ICT řešení, atd.
Datové požadavky	Primární data sbíraná realizátorem, doplňkově MS2014+ a mikrodata (sbíraná ČSÚ případně jiným třetím subjektem)
Výstupy	<p>Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)</p> <p>Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce)</p> <p>Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)</p> <p>Závěrečná prezentace (v českém jazyce)</p>
Provedení	Externí



Harmonogram	Specifický cíl 4.2: 1Q 2018–3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu) Specifický cíl 4.1: 4Q 2019 – 3Q 2020 (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o platbu)
Spolupráce s	ŘO a ZS OP PIK, příjemci, ČSÚ
Finanční rámec	Specifický cíl 4.2: 350 000,- bez DPH Specifický cíl 4.1: 400 000,- bez DPH Celkem 750 000,- bez DPH

7 – Optimalizace nastavení provádění intervencí prováděných formou FN v OPPIK

Cíl	Cílem studie je získat doporučení pro optimalizaci procesů spojených s koordinací, implementací a kontrolou programů podpory realizovaných formou finančních nástrojů tak, aby bylo zajištěno účinné provádění těchto intervencí.
Předmět a průběh hodnocení	<p>Evaluace bude čerpat ze zkušeností ŘO s realizovanými programy podpory minulého programovacího období a zaměří se zejména na procesy nastavování metodického zajištění, řízení implementace, monitoringu a kontrol. Dále dostatečné personální a odborné zajištění těchto procesů, tak aby ŘO mohl kvalifikovaně a reálně provádět svou řídicí funkci v této oblasti, dostupnost dat potřebných pro provádění řídicí funkce a flexibilita možnosti měnit tato nastavení v závislosti na zjištěných potřebách v průběhu implementace.</p> <p>Evaluace odpovídá na potřeby ŘO optimalizovat zmíněné procesy, které nebyly šetřením ze strany EK vyhodnoceny jako optimální.</p> <p>Cílem je v posledku zajistit, aby správce FN působící jako interní finanční operátor působil pod kontrolu řídicího orgánu a optimalizovat provádění intervencí formou FN.</p> <p>Navržené typy evaluačních otázek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jaké jsme získali zkušenosti z minulého programového období, podobných evaluací a existujících výzkumných studií?• Jaké úpravy nastavení a provádění nástrojů finančního inženýrství byly



	<p>učiněny a implementovány na základě těchto zkušeností?</p> <ul style="list-style-type: none">• Které závěry jsou relevantní i pro období let 2014–2020?• Je metodologická dokumentace k provádění nástrojů finančního inženýrství dostačující, dostupná a dostatečně pružná, aby v případě potřeby umožňovala provádění změn?• Jsou zavedeny mechanismy, které ŘO umožní odhalit problematická místa a dostatečně pružně provést změny?• Má ŘO a finanční operátor dostatečné a kvalifikované administrativní kapacity?• Umožňuje metodické nastavení provádění, monitorování a kontrol, aby ŘO náležitě vykonával svou řídicí úlohu?• Jsou monitorovací data vztahující se k jednotlivým případům konečných příjemců/podniků spravovaná finančním operátorem dostupná pro potřeby řízení programu a ŘO?
Typ evaluace	procesní
Metody	Desk Research, rešerše, polostrukturované rozhovory, analýza relevantních dokumentů, syntéza
Datové požadavky	MS2014+, ČMRZB, ŘO
Výstupy	Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) Datové sestavy agregované v rámci zpracování evaluace Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce) Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce) Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	4Q 2018 – 2Q 2019 příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek 2Q – 3Q 2019 – realizace zakázky
Spolupráce s	ŘO OPPI/OP PIK a ČMZRB



Finanční rámec	500.000,-- bez DPH
----------------	--------------------

DOPORUČENÉ EVALUACE

D1 – Ex-post hodnocení OP PI 2007-2013	
Cíl	Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku operačního programu k plnění jeho cílů, vč. dopadů na makroekonomické úrovni, mj. pro potřeby komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení se taktéž očekávají doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu k implementaci OP PIK.
Předmět a průběh hodnocení	Komplexní souhrnná evaluace dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za celé programové období 2007–2013. Předmětem je zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku programu k plnění globálního/specifických/operačních cílů, a dále hodnocení dopadů na ekonomickou situaci podpořených podniků a jejich konkurenceschopnost. Evaluace je rozdělena do 3 etap: <ol style="list-style-type: none">1. etapa – Analýza relevantních dokumentů a sepsání Vstupní zprávy2. etapa - Sběr a analýza dat a sepsání Předběžné zprávy3. etapa – Dokončení analýzy dat a sepsání Závěrečné zprávy
Typ evaluace	Ex-post, strategická
Metody	Desk Research, CIE, TBIE, syntéza
Datové požadavky	MS ŘO, MIS 2007-2014, datové zdroje třetích stran, vlastní primární data agregovaná zpracovatelem
Výstupy	Vstupní zpráva (v českém jazyce) Předběžná zpráva, včetně zkrácené verze (v českém jazyce a anglickém jazyce) Závěrečná zpráva (v českém jazyce) Zkrácená verze Závěrečné zprávy (v českém a anglickém jazyce) Zpracování technických výstupů a výstupu pro veřejnost Závěrečná prezentace výsledků evaluace a návrhů (v českém jazyce)
Provedení	Externí
Harmonogram	1Q 2016 – 3Q 2017 – příprava zadávací dokumentace a vyhlášení zakázky



	4Q 2017 – 4Q 2018 – realizace zakázky
Spolupráce s	ŘO OP PI
Finanční rámec	1.900.000,-- Kč bez DPH
Poznámky	<p>Následné hodnocení OP PI zajištěné jako doplnění hodnocení zajištěného přímo ze strany MMR-NOK, resp. EK.</p> <p>MMR-NOK realizuje v této věci komplementární evaluaci č. 6 „Ex-post evaluace programového období 2007–2013“, jejíž součástí je i zhodnocení podnikového výzkumu, vývoje a inovací, konkrétně programů podpory Potenciál a Prosperita OPPI, a dále zhodnocení problematiky úspor energie, tedy programu podpory Eko-energie OPPI.</p>



Příloha č. 4: Roční rozpočty na realizaci plánovaných evaluací

Č.	Evaluace (plánované)	Kalendářní rok ukončení	Cena (Kč, bez DPH)
1	Ex ante hodnocení OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) *	2014	789 000
2	SEA OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) *	2014	582 000
2014 Celkem *			1 371 000
3	Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK (dle odst.2 čl.37 ON) *	2015	490 000
2015 Celkem *			490 000
Evaluace financované z TP OPPI (2014-2015) Celkem			1 861 000
	-	2016	0
2016 Celkem			0
4	OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014 - 2016	2017	635 000
2017 Celkem			635 000
7	Optimalizace nastavení provádění intervencí formou FN v OP PIK na základě zkušeností z OPPI	2018	500 000
10	Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PI 1. část	2018	500 000
11	Evaluace komunikačních aktivit OP PIK. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK, včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).	2018	550 000
12	Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2018	950 000
13	Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně vzdělávacích kapacit a konkurenceschopnost podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2018	750 000
14	Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC 1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2018	1 500 000



15	Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVal a na jejich konkurenceschopnost (PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2018	950 000
16	Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost nakládání energií v podnikatelském sektoru a energetice a vliv na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2018	700 000
18	Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. - SC 4.2	2018	350 000
2018 Celkem			6 750 000
8	Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci dotačních programů PO-1 PO-4 programu	2019	1 300 000
9	Evaluace řízení a administrace technické pomoci. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.1 OP PIK, včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů	2019	950 000
17	Analýza dopadu programu na zhodnocení zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem a na posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy (PO-3, SC 3.3, 3.5 a 3.6), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.	2019	400 000
2019 Celkem			2 650 000
10	Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK (cíle: dočerpání) - 2. část	2020	500 000
18	Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. - SC 4.1	2020	400 000
19	Analýza působení finančních nástrojů	2020	1 200 000
20	Souhrnná zpráva (dle odst. 2 čl. 114 ON)	2020	0
2020 Celkem			2 100 000
	N/A	2021	0
2021 Celkem			0
Evaluace financované z TP OP PIK (2016 - 2021) celkem			12 135 000



*) Výdaje financované z TP OPPI.

Příloha č. 5: Roční rozpočty na realizaci doporučených evaluací

Č.	Evaluace (doporučené)	Kalendářní rok ukončení	Cena (Kč, bez DPH)
D1	Ex post hodnocení OP PI 2007-2013	2017	1 900 000
D3*	Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů	2018	1 200 000
D4	Revize předběžného posouzení finančních nástrojů OP PIK	2018	450 000
D2	Metaevaluace (součinnost pro NOK)	2020	0
D5	Analýza regionálních disparit v působení a dopadech programu	2020	1 250 000
D3*	Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů - aktualizace	2021	250 000
D6	Ex post hodnocení OP PIK (podklad pro NOK/EK dle čl. 57 ON)	2023	1 900 000
Doporučené evaluace celkem			6 950 000

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlášení výzev OP PIK.