

ETAPIZACE PROJEKTU

Tento pokyn stanovuje žadatelům návod pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu projektu a zároveň finančního plánu projektu pro budoucí podávání Žádostí o platbu (nárokování proplacení dotace na základě již prokázaných způsobilých výdajů).

Etapové projekty nebudou akceptovány v programech Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, a Technologie pro mikropodniky.

Tato pravidla se nepoužijí na program Spolupráce – Technologické platformy

V rámci programu Školící střediska musí být položky v rámci křížového financování uvedeny v jedné etapě a jejich realizace musí následovat po dokončení investiční fáze projektu.

Pravidla pro stanovení etap projektu a finančního plánu

- (1) Etapy v harmonogramu projektu musejí vycházet zejména z následujících předpokladů:
 - a) být uzavřeným logickým celkem,
 - b) být ukončené konsolidovaným výstupem,
 - c) být kontrolovatelné, tak, aby bylo možno při kontrole na místě ověřit jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o poskytnutí dotace, a termíny plnění.
- (2) Počet etap projektu určuje počet položek ve finančním plánu. Platí pravidlo, že 1 etapa = 1 žádost o platbu. Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Termíny etap nejsou závazné s výjimkou termínu ukončení projektu (ukončení poslední etapy projektu).
- (3) Rozdělení plateb na etapy je možné, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
 - a) Minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč.
 - b) Plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 3 měsíce.Limity dle bodů a) a b) se neaplikují v případě závěrečné etapy.
 - c) Nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 měsíců.
- (4) Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o změnu etap projektu a změnu finančního plánu prostřednictvím žádosti o změnové řízení.